

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 28.12.2012**

**I.
Smluvní strany.**

1. Objednatel: **Římskokatolická farnost Nové Hrady**
Nové Hrady 48, 539 45 Nové Hrady
Zastoupený Mgr. Zdeňkem Machem, administrátorem farnosti
IČ: 60103094

a

2. Zhotovitel: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.,**
Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
IČ: 25936484
DIČ: CZ25936484
Zastoupený jednatelem Pavlem Boštíkem

II.

Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla podle výše uvedené smlouvy.
K zvýšení ceny dochází z důvodu změny základní sazby DPH z 20% na 21% s platností od 1.1.2013.

Cena díla činí 2 087 923Kč včetně DPH.

Cena se skládá z těchto částí: a) cena celkem bez DPH:	1 725 556Kč
b) DPH dle platné sazby	362 367Kč

V Poříčí u Litomyšle dne *23. 1. 2013*

Mach
.....
osoba oprávněná jednat
za objednatele

Boštík
.....
osoba oprávněná jednat
za zhotovitele



Stavební sdružení Boštík s.r.o.
Poříčí u Litomyšle 117
DIČ CZ25936484